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1. 
Technická zpráva

a) 
Staveniště a úpravy

Staveniště pro výměnu okenních výplní je situováno v areálu základní školy. Výměny budou  na vnějším plášti objektu.  Příjezd ke škole je z ulice Mráčkova. Zásobování je možné nákladními auty. Od příjezdu z ul. Mráčkova je propojení  vedlejším vstupem  a vnitřní chodbou k pavilonu B1.

Vyvážení suti a tříděného odpadu (skla a železa a dřevěných okenních rámů) bude pomocí kontejnerů  z nejbližšího místa pro odvoz. Ze stavebních prací se jedná hlavně o demontáže  prosklených oken  s jejich roztříděním, sklo - dřevo - kov. Ostatní objemy bouraného materiálu jsou zanedbatelné.

Nové vyzdívky parapetů a příček  a montáže nových oken jsou práce bez nároků na hlučné mechanizmy. 

Práce budou rozděleny do postupových fází a v co nejkratší době se provede demontáž a montáž nových výplní ucelené části objektu s ohledem na provoz, bezpečnost  a uzavření školy v období prázdnin. 

b) 
Významné sítě infrastruktury stávajících rozvodů uvnitř areálu

Ve spolupráci s investorem se zabezpečí stávající provizorní nebo dodatečné rozvody slaboproudů apod. procházející podél stávajících oken, pokud budou překážet výměně oken. 

c) 
Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny

Voda a elektřina bude odebírána ve vymezených prostorách stávající školy  v nejbližším místě pracoviště.

Pro uložení nářadí a pomocného materiálu budou určeny volné prostory ve škole. Případně doplněny osazením mobilní skladové buňky ve dvoře.

d) 
Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob

Vymezené části dvora určené pro zařízení staveniště případně pracoviště uvnitř budovy budou ohrazeny nízkou mobilní zábranou.

Práce budou probíhat po dohodě se školou dle schváleného harmonogramu. Bude však nutné po každé směně uzavřít objekt. Pokud bude objekt bez uzavření, při výměně oken v 1.NP bude nutné dohodnout se správou školy způsob ostrahy (ochrany).

e)
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Zařízení staveniště je uvnitř areálu školy bez nároku na veřejné plochy.  Pro umístění kontejneru pro odpad  bude nutné zabezpečit zábor veřejné komunikace. Je však nezbytné, aby stavba proběhla dle dohodnutého harmonogramu bez narušení provozu školy.

f)
Využití stávajících objektů pro zařízení stavby

Šatny a WC  je možné využívat ve stávajících objektu po dohodě se správou školy. 

g) 
Popis staveb Z.S. vyžadujících ohlášení


Stavba nemá objekty zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení.

h)
Podmínky z hlediska BOZ

Dodavatelská organizace stavebních prací je povinna zajistit základní podmínky pro zajištění BOZP jejich zaměstnanců i všech ostatních osob zdržujících se na staveništi podle zákona č.262/2005 Sb., zákoníku práce, NV č. 101/2005 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č. 7 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb.

Jedná se hlavně o zajištění :

- určení odborné způsobilosti osoby odpovědné za dodržování BOZP při práci

- odborné způsobilosti na provádění stavebních prací

- odborná zdravotní způsobilost zaměstnanců

- zařazení profesí do kategorií rizik a zabezpečit vybavení ochrannými pomůckami

- revize všech strojů, nářadí a dopravních prostředků

i)
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavba bude probíhat v souladu s nařízením vlády ČR č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací. Budou dodrženy následující hygienické limity (§ 11 odst. 7).

LAeg . s = 60 dB
od 6 do 7 hod.


    65 dB
od 7 do 21 hod. 


    60 dB
od 21 do 22 hod.


    55 dB
od 22 do 6 hod.

Stavební činnost je navržena tak, aby se co nejvíce omezily zásahy do stávajících konstrukcí objektu. Bourací práce jsou minimální, jedná se o demontáže oken a ty budou prováděny ručně. Podstatná část prací bude prováděna z vnitřní strany objektu. Zařízení staveniště bude sloužit ke krátkodobému uložení stavebních prvků, případně pro domíchávání směsi. Pohyb nákladní dopravy se předpokládá 2 x denně. 

Hlučné činnosti při bourání budou krátkodobé. 

Odpad bude tříděn na sklo, kovy, dřevo a ostatní stavební odpad. Při bourání nevzniká žádný škodlivý toxický odpad. Odpad, pokud nebude využit druhotně, bude tříděn a ukládán na řízené skládky. 

j)
Orientační lhůty výstavby

Doba výstavby bude cca 2 měsíce : od konce června do konce srpna 2010 

S vedením školy bude dohodnut časový harmonogram o postupném uvolnění místností pro výměnu oken. 

